

ATA DE REUNIÃO

Reunião 1: Configuração inicial da Equipe e Entendimento do Projeto

Data: 23/08/2026

Horário: 17h

Canal: Teams

<https://teams.microsoft.com/meet/221666004090364?p=vEwyzOutuU60xUYyv7>

Participantes: Dylan Portela, Mariana Ribeiro, Nayra Silva, Rafaela Andrea, Samuel Felipe, Uires Carlos.

ABERTURA DE REUNIÃO

Início: 17h05

Representante: Foi decidido em reunião. (Reunião colaborativa entre os participantes, orientada pelo roteiro desenvolvido pela aluna Rafaela e por contribuições dos alunos Dylan e Uires).

Objetivo Geral: Buscar compreender em conjunto o projeto proposto na disciplina Arquitetura e Desenho de Software e tomar decisões acerca das configurações iniciais de equipe, repositório e objeto de estudo.

PAUTAS DA REUNIÃO

PAUTA 1: Configuração inicial da Equipe e do Repositório

- **DISCUSSÃO:**

- Organização da estrutura interna da equipe (papeis, divisão em subequipes e definição do representante).
- Criação do repositório padrão e configuração do GitHub Pages.
- Alinhamento sobre a proposta do projeto (engenharia reversa de um e-commerce consolidado) e debate sobre qual plataforma analisar e em qual versão.

- Definição do objeto de estudo (e-commerce) e sua versão.
- Proposta de divisão de fluxos de trabalho por subequipe.

- **RESULTADO:**

- **Representante:** Rafaela
- **Divisão das Subequipes:**
 - **SubEquipe 01:** Dylan, Rafaela, Mariana, Samuel
 - **SubEquipe 02:** Uires, Diassis, Nayra
 - **SubEquipe 03:** Camile, Lucas, Letícia
- **Repositório:** RepositorioTemplateEntrega1
https://github.com/UnBArqDsw2026-2-Turma02/2026.2-T02-_G1_ProjetoComercioEletronico_Entrega_01

-

- **Nome do Projeto:** [pendente de alinhamento/definição]
- **Proposta do Projeto:** Analisar uma plataforma real de e-commerce já existente por meio de engenharia reversa para entender, documentar e modelar seu funcionamento, gerando artefatos adaptados à proposta do grupo.
- **Definição do objeto de estudo (e-commerce):** Decathlon, na versão desktop.
- **Sugestão de Divisão de Fluxos:** [pendente de aprovação]
 - **Subequipe 01:** Fluxo A (ex.: Login, Perfil de Usuário e Segurança).
 - **Subequipe 02:** Fluxo B (ex.: Busca Produtos, Carrinho e Compra).
 - **Subequipe 03:** Fluxo C (ex.: Pagamento, Rastreamento e Suporte).

- **AÇÕES A SEREM TOMADAS:**

- ☒ 1.Criar repositório RepositorioTemplateEntrega1.
- ☒ 2.Habilitar GitPages.
- ☒ 3.Adicionar todos os membros como colaboradores.
- ☒ 4.Envia mensagem no grupo para confirmação do e-commerce escolhido e da versão.

- **RESPONSÁVEL:**
 - Uires (1,3), Dylan (2), Rafaela (4)

PAUTA 2: Artefatos Obrigatórios por SubEquipe

- **DISCUSSÃO:** Definição de entrega obrigatória mínima de artefatos para cada subEquipe.
- **RESULTADO:** [Pendente de alinhamento/definição].
- **AÇÕES A SEREM TOMADAS:** Mapear e detalhar a lista mínima de artefatos que cada subequipe precisará entregar.
- **RESPONSÁVEL:** Todas as subequipes.

PAUTA 3: Diretrizes de Qualidade para Menções Superiores

- **DISCUSSÃO:** Alinhamento dos critérios de qualidade exigidos na disciplina para a elaboração dos documentos e diagramas.
- **RESULTADO:** O projeto deverá obrigatoriamente seguir e contemplar:
 - Embasamento teórico fundamentado;
 - Elos de rastreabilidade entre requisitos e artefatos;
 - Rastro de Gestão e Metodologia adotada.
- **AÇÕES A SEREM TOMADAS:** Aplicar as diretrizes em todos os artefatos produzidos a partir da Entrega 1.
- **RESPONSÁVEL:** Todos os membros do grupo.

PAUTA 4: Estruturação do GitHub Pages

- **DISCUSSÃO:** Definição do layout e organização visual da documentação no GitHub Pages.
- **RESULTADO:** A documentação será estruturada conforme layout proposto pela disciplina.

📁 1. Desenho de Software (Base)

└─ 📁 1.1 Relatórios

| └─ 📄 1.1.1 SubEquipe_01

| └─  1.1.2 SubEquipe_02

| └─  1.1.3 SubEquipe_03

└─  1.2 Participações - Base (Tabelas de participação individual de todos os membros)

└─  1.3 Iniciativas Extras - Base (Opcional - Atas, gravações, pesquisas extras)

- **AÇÕES A SEREM TOMADAS:** Montar template base do GitHub Pages com as seções e subtópicos exigidos.
- **RESPONSÁVEL:** Dylan.

PAUTA 5: Registro Obrigatório de Participações e Comprovação

- **DISCUSSÃO:** Forma de acompanhamento, comprovação de contribuição individual e transparência do trabalho realizado por cada participante.
- **RESULTADO:**
 - Ficou alinhado que cada participante deverá realizar seus próprios commits no GitHub para gerar links comprobatórios individuais.
 - Cada subEquipe deverá preencher a tabela de comprovantes localizada no subtópico 1.2 Participações - Base no GitPages **[pendente de confirmação]**
 - A tabela deve conter obrigatoriamente: Nome do membro; Contribuição realizada; Significância; Comprobatórios (links dos commits/PRs).
- **AÇÕES A SEREM TOMADAS:** Cada subEquipe será responsável pelo preenchimento de sua própria tabela ao longo do desenvolvimento do projeto.
- **RESPONSÁVEL:** Todos os membros do grupo.

PAUTA 6: Diretrizes de Organização e Boas Práticas no Git

- **DISCUSSÃO:** Estabelecimento de um fluxo de trabalho claro no Git para evitar conflitos de código e garantir revisão por pares.
- **RESULTADO:**
 - Cada subEquipe trabalhará em sua própria branch.
 - Para realizar a mesclagem (*merge*) na branch principal, a Pull Request (PR) deverá obrigatoriamente ser aprovada por membros de outra subequipe.
- **AÇÕES A SEREM TOMADAS:** Configurar as regras de proteção de branch no repositório do GitHub.

- **RESPONSÁVEL:** Uires.
-

DÚVIDAS LEVANTADAS E ESCLARECIMENTOS

- 1) As subequipes vão dividir os artefatos generalistas entre si, ou cada subequipe vai fazer os mesmos artefatos de acordo com seu fluxo?

Status: Pendente de confirmação com a professora.

- 2) Se for para dividir os artefatos generalistas entre as subequipes, quais artefatos serão feitos? Existem artefatos obrigatórios? Os artefatos generalistas são nós que escolhemos?

Status: Pendente de confirmação com a professora (definir se há lista fixa da disciplina ou liberdade de escolha pelo grupo).

- 3) Os artefatos serão gerados a partir do site que escolhemos ou serão gerados a partir do que vamos criar?

Status: Pendente de confirmação com a professora.

ATUALIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS

Data: 24/08/2026

Horário: 10h

Canal: Aula de Arquitetura e Desenho de Software (Metodologia Sala Invertida)

Participantes: Camile Barbosa, Diassis Bezerra, Dylan Portela, Leticia de Carvalho, Nayra Silva, Rafaela Andrea, Samuel Felipe, Uires Carlos.

Objetivo: Esclarecimento de dúvidas com a professora e consolidação das decisões do grupo para o início do desenvolvimento.

Decisões e Esclarecimentos Consolidados

1. Escopo dos Artefatos por Subequipe:

- **Esclarecimento da Professora:** Cada subequipe deverá produzir os artefatos que atendam aos mesmos 3 focos descritos na estrutura do repositório template da Entrega 1.

2. Mapeamento de Fluxos por Subequipe:

- Ficou oficialmente definido que cada subequipe atuará sobre o seu fluxo correspondente:
 - **Subequipe 01: Fluxo A**
 - **Subequipe 02: Fluxo B**
 - **Subequipe 03: Fluxo C**

3. Definição do E-commerce (Objeto de Estudo):

- O e-commerce base para a engenharia reversa do projeto será a Decathlon (aplicado aos fluxos das Subequipes 01 e 02).
- **Exceção:** A Subequipe 03 terá liberdade de escolha para definir se utilizará a Decathlon ou outro objeto de estudo adequado para o seu fluxo.

4. Autonomia de Trabalho:

- Cada subequipe terá autonomia e organização independente para planejar e confeccionar seus respectivos artefatos, mantendo o alinhamento com os prazos e diretrizes gerais do grupo.

Status das Dúvidas Anteriores

- Dúvida 1 e 2 (Divisão/Escolha dos Artefatos Generalistas): [RESOLVIDO] Todas as subequipes produzem os artefatos alinhados aos 3 focos exigidos no template.
- Dúvida 3 (Objeto de Estudo e Nome do Projeto): [RESOLVIDO] Definido o uso da Decathlon (com flexibilidade para a Subequipe 03).